

รายงานผลการดำเนินการโครงการดำเนินการเองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้ว เสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชน					
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาควิชาการและวิชาชีพ ๒. อยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) TOR		/	ก.ย. ๖๔	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๒. โครงการพัฒนาการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๔)	๑. ประชุมด้านความร่วมมือและแนวทางการดำเนินโครงการ ๒. จัดทำขอบเขตงานจ้างเผยแพร่การดำเนินงานพัฒนาการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) แล้วเสร็จ ๓. อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) TOR จัดจ้างศึกษาและพัฒนาการผลิต และจัดจ้างผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) ระยะที่ ๒		/	ก.ย. ๖๔	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๓. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	๑. วางแผนเพื่อจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้ ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้ ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร่าง) TOR โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้ ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์		/	ก.ย. ๖๔	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้ว เสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน					
๑. แผนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนผู้สนใจ เพื่อยื่นซองประกวดราคา		/	ก.ย. ๖๔	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๒. แผนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการขอจัดหาผู้รับจ้าง		/	ก.ย. ๖๔	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๓. แผนงานอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่	อยู่ระหว่างรอคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ พิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR)		/	ก.ย. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๔. แผนงานบริหารจัดการสนับสนุนทุน ด้านการพัฒนา กลั่นกรอง พิจารณา การบริหารโครงการ การกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้รับทุน การประเมินผลและถอดบทเรียน (๒) ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับประชาชน	๑. มีการประชุมและการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ๒. มีการจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อและพัฒนาศักยภาพ		/	ก.ย. ๖๔	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ /๒,๐๔๕,๙๒๒.๐๑
๕. แผนสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๑. มีการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภายในประเทศผ่านกิจกรรมอื่น ๆ ๒. เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ๓. ดำเนินการจ้างนักวิชาการเพื่อถอดองค์ความรู้ นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔. ดำเนินการจ้างนักวิชาการให้ดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและ		/	ก.ย. ๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๑,๓๐๐,๐๐๐

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	สร้างสรรค์ เพื่อประเมินผลนโยบายและการสร้างนวัตกรรมสื่อของกองทุนฯ และในประเทศ				
ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ					
๑. แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อ	อยู่ระหว่างจดหมายข่าวปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑		/	ก.ย. ๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๒,๘๒๒,๗๑๔.๑๐
๒. แผนงานการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	๑. อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ ๒. ได้รับพระบรมราชานุญาตตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประดับในโล่รางวัล		/	ก.ย. ๖๔	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ / ๘๓,๕๑๙.๙๒
ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม					
๑. แผนงานภายใต้การดำเนินงานของอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑. การประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาการจัดทำโครงการในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ ๒. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓		/	ก.ย. ๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๔๖,๐๐๐
๒. แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนด้านการพัฒนากลั่นกรองพิจารณาการบริหารโครงการ การกำกับติดตามให้คำแนะนำผู้รับทุนการประเมินผลและถอดบทเรียน ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม	๑. อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการ		/	ก.ย. ๖๔	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ / ๕๗๖,๐๗๔.๐๐

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	๒. การประชุมเพื่อติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น ๙ ครั้ง				
ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน					
๑. จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างปรับแก้ (ร่าง) TOR		/	ก.ย. ๖๔	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๒. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต (บ่มเพาะ)	อยู่ระหว่างปรับแก้ (ร่าง) TOR		/	ก.ย. ๖๔	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๓. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)		/	ก.ย. ๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๔. แผนงานส่งเสริมการบูรณาการภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนฯ กับกระทรวงวัฒนธรรม		/	ก.ย. ๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๐.๐๐
๕. แผนงานพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th โดยจัดทำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ โดยจัดทำข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใส สะดวกต่อการใช้งาน รองรับต่อการดำเนินงานของกองทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ		/	มี.ค. ๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๖. แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาทและพันธกิจของกองทุน					๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๔,๖๑๓,๐๐๐.๐๐
(โครงการภาคีสัมพันธ์)	๑. โครงการประกวด รางวัลดีจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓		/	ก.ย. ๖๔	

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	๒. โครงการหนุนน้อยภาคีสัญจร เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น				
(แผนงานสื่อสารองค์กร)	๑. โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ๒. ผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ๓. จัดทำโลโก้รายการเล่าสื่อกันฟัง ๔. จัดทำของที่ระลึกกองทุน		/	ก.ย. ๖๔	
(โครงการรายงานประจำปี)	อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตีพิมพ์ เพื่อนำเสนอต่อต่อคณะรัฐมนตรี สมาชิกแทนราษฎรและวุฒิสภา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔		/	มี.ค. ๖๔	
๗. แผนงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	อยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน		/	ก.ย. ๖๔	๕,๐๐๐,๐๐๐ / ๐.๐๐
๘. แผนงานประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ประจำปี ๒๕๖๔	๑. จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่อมวลชน และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ		/	มี.ค. ๖๔	๕,๐๐๐,๐๐๐ / ๓,๐๔๒,๔๘๓.๐๘
๙. แผนงานเปิดบ้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Open House)	๑. TMF Public Hearing : Grants for Change ๒๐๒๑" ภาคกลาง กทม. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ๒. TMF Public Hearing : Grants for Change ๒๐๒๑" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	/		ธ.ค. ๖๓	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๑,๒๖๗,๔๘๔.๗๗

โครงการ	การดำเนินงาน	สถานะ		กำหนดแล้ว เสร็จ	งบประมาณที่ได้รับ/ งบประมาณที่ใช้ไป
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
	วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ๓. TMF Public Hearing : Grants for Change ๒๐๒๑" ภาคใต้ วันที่ ๔ ธันวาคม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ๔. TMF Public Hearing : Grants for Change ๒๐๒๑" ภาคเหนือ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่				
๑๐. แผนงานภารกิจพิเศษและสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล	๑. โครงการชุมชนร่วมใจ ด้านภัยโควิด-๑๙ กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ ๒. โครงการผลิตและเผยแพร่รายการ ไทยแลนด์ New Normal		/	ก.ย. ๖๔	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ / ๓,๒๖๒,๑๑๙.๐๕